



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации города Когалыма
ПРИКАЗ

От « 30 » _____ 12 _____ 202 2 г.

№ 11-Пр-1070

Об утверждении муниципальной «дорожной карты» по сопровождению образовательных организаций города Когалыма, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 учебном году

На основании приказов Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2022 №10-П-2782 «О проведении апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022/2023 учебном году», от 19.12.2022 №10-П-2909 «Об утверждении региональной «дорожной карты» по сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022/2023 учебном году», в целях организации работы по сопровождению образовательных организаций город Когалыма, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. муниципальную «дорожную карту» по сопровождению образовательных организаций города Когалыма, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 учебном году (далее – муниципальная «дорожная карта»), согласно приложению 1 к настоящему приказу;
 - 1.2. состав рабочей группы по организации участия общеобразовательных организаций города Когалыма в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 учебном году, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Муниципальному координатору, курирующему деятельность образовательных организаций, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России», Абдреевой Н.П. организовать работу по исполнению мероприятий муниципальной «дорожной карты».
3. Рабочей группе по организации участия общеобразовательных организаций города Когалыма в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 учебном году обеспечить организацию и проведение мероприятий муниципальной «дорожной карты», в части касающейся.
4. Директору МАОУ СОШ №1 Гулиевой Е.А., директору МАОУ «Средняя школа №6» Дзюба О.И. обеспечить:
 - 4.1. выполнение мероприятий муниципальной «дорожной карты», утвержденной п.1 настоящего приказа, в части касающейся;

4.2. разработку «дорожной карты» по участию общеобразовательной организации в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 учебном году в срок до 31.01.2023.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Зайцеву Т.В.

Начальник Управления
образования



А.Н. Лаврентьева

Приложение 1
к приказу Управления образования
от 30.12.2022 №11-Пр-1070

Муниципальная «дорожная карта» по сопровождению образовательных организаций города Когалыма, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 учебном году (далее – «дорожная карта»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный | Ожидаемый результат |
|-------|---|--|---|--|
| 1. | Обеспечение методического сопровождения образовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект) | В течение реализации Проекта (09.01.2023-31.12.2023) | Управление образования (отдел ОО, отдел ОПД, отдел ОБЖ, отдел ДОВиОО) | Приказ Управления образования Повышение качества образования школьников по ключевым направлениям Проекта |
| 2. | Участие в региональных совещаниях и семинарах по сопровождению внедрения Проекта | 09.01.2023 - 31.12.2023 | Заместитель начальника УО (Зайцева Т.В.) Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) | Рабочие материалы совещаний, семинаров |
| 3. | Участие в деятельности межмуниципальных проектных групп по разработке региональных программ сопровождения, программ системы управления качеством образования | 09.01.2023 – 30.09.2023 | Заместитель начальника УО (Зайцева Т.В.) Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) Отдел ОО (Шарапова О.В.) Образовательные организации – участники апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – ОО) | Трехсторонние соглашения АУ «Институт развития образования», Управление образование, ОО |
| 4. | Разработка муниципальной программы развития системы управления качеством образования | 09.01.2023 – 30.10.2023 | Заместитель начальника УО (Зайцева Т.В.) Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) Отдел ОО (Шарапова О.В.) Отдел ОБЖ (Мельниченко Т.А.) Отдел ДОВиОО Отдел ФОиК (Малофеева О.А.) | Приказ Управления образования «Об утверждении муниципальной программы развития системы управления качеством образования» |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 5. | Организация методической работы в рамках Проекта | 09.01.2023 – 31.12.2023 (согласно плану мероприятий) | Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) ОО | Приказ Управления образования «Об утверждении плана методических мероприятий в рамках Проекта» |
| 6. | Поведение муниципальных методических совещаний, семинаров по сопровождению апробации и внедрения Проекта | 09.01.2023 – 31.12.2023 (согласно плану мероприятий) | Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) ОО | Письма Управления образования Протоколы методических совещаний, семинаров |
| 7. | Участие в региональных проективных семинарах по ключевым моделям эталонной школы Проекта | 09.01.2023 – 31.12.2023 (согласно плану мероприятий) | Заместитель начальника УО (Зайцева Т.В.) Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) Отдел ОО (Шарапова О.В.) Отдел ОБЖ (Мельниченко Т.А.) Отдел ДОВиОО | Рабочие материалы семинаров |
| 8. | Участие в региональной научно-методической сессии для школьных команд общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения Проекта, по формированию программ развития ОО | 09.01.2023 – 31.12.2023 (согласно плану мероприятий) | Заместитель начальника УО (Зайцева Т.В.) Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) Отдел ОО (Шарапова О.В.) Отдел ДОВиОО | Рабочие материалы сессии |
| 9. | Участие в разработке Модельных решений по формированию муниципальных программ развития системы управления качеством образования | 09.01.2023 – 30.09.2023 | Заместитель начальника УО (Зайцева Т.В.) Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) Отдел ОО (Шарапова О.В.) Отдел ДОВиОО | Комплект методических рекомендаций |
| 10. | Участие в разработке Модельных решений по формированию школьных программ развития системы управления качеством образования | 09.01.2023 – 30.09.2023 | Заместитель начальника УО (Зайцева Т.В.) Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) Отдел ОО (Шарапова О.В.) Отдел ДОВиОО | Комплект методических рекомендаций |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------|---------------------------------|---|
| 11. | Обобщение и распространение успешных практик реализации Проекта на региональном и муниципальном уровнях | 09.01.2023 – 31.12.2023 | Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) ОО | Успешные практики, размещенные на сайте Управления образования, ООО |
| 12. | Информационно-методическое, консультационное сопровождение координаторов ООО, в соответствии с федеральными методическими рекомендациями, по формированию локальных нормативных актов по направлениям Проекта | 09.01.2023 – 31.12.2023 | Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) | Письма УО, рекомендации |
| 13. | Участие в региональной проектной сессии. Защита школьных программ развития системы управления качеством образования по итогам апробации и внедрения Проекта | декабрь 2023 года | Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) ОО | Программа развития системы управления качеством образования по итогам апробации и внедрения Проекта |
| 14. | Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах Управления образования, ООО – участников апробации и внедрения; размещение успешных практик; размещение информации о проекте в социальных сетях | 09.01.2023 – 31.12.2023 | Отдел ОПД (Абдреева Н.П.) ОО | Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте Управления образования и ООО Информация о мероприятиях Проекта в социальных сетях |

Приложение 2
к приказу Управления образования
от 30.12.2022 №11-Пр-1070

Состав
рабочей группы по организации участия общеобразовательных организаций города
Когалыма в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в
2022-2023 учебном году

| | | |
|--|----------------|---|
| Руководитель рабочей группы | Зайцева Т.В. | Заместитель начальника Управления образования |
| Муниципальный координатор, курирующий деятельность образовательных организаций, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект) | Абдреева Н.П. | Начальник отдела организационно-педагогической деятельности Управления образования |
| Руководитель общеобразовательной организации – участника Проекта | Гулиева Е.А. | Директор МАОУ СОШ №1 |
| Руководитель общеобразовательной организации – участника Проекта | Дзюба О.И. | Директор МАОУ «Средняя школа №6» |
| Школьный координатор участия общеобразовательной организации в Проекте | Тебякина С.Н. | Заместитель директора МАОУ СОШ №1 |
| Школьный координатор участия общеобразовательной организации в Проекте | Романенко О.В. | Заместитель директора МАОУ «Средняя школа №6» |
| Члены рабочей группы, принимающие участие в сопровождении образовательных организаций, участвующих в апробации и внедрении Проекта, по ключевым направлениям Проекта | | |
| «Знание» | Шарапова О.В. | Начальник отдела общего образования Управления образования |
| | Барыкина С.А. | Специалист-эксперт отдела общего образования Управления образования |
| «Воспитание» | Муштаева И.Н. | Специалист-эксперт отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей Управления образования |

| | | |
|-------------------------|------------------|---|
| | Коновалова Т.В. | Главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей Управления образования |
| «Здоровье» | Тимофеева С.А. | Специалист-эксперт отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности Управления образования |
| | Савицкая Ю.О. | Специалист-эксперт отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности Управления образования |
| «Профориентация» | Коновалова Т.В. | Главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей Управления образования |
| «Творчество» | | Начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей Управления образования |
| | Муштаева И.Н. | Специалист-эксперт отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей Управления образования |
| «Учитель» | Абреева Н.П. | Начальник отдела организационно- педагогической деятельности Управления образования |
| | Верховская Е.А. | Специалист-эксперт отдела организационно- педагогической деятельности Управления образования |
| «Образовательная среда» | Зайцева Т.В. | Заместитель начальника Управления образования |
| | Мельниченко Т.А. | Начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности Управления образования |
| «Школьный климат» | Муштаева И.Н. | Специалист-эксперт отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей Управления образования |