



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации города Когалыма
ПРИКАЗ

От « 21 » февраля 202 3 г.

№ 11-Пр-158

Об утверждении плана-графика по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях города Когалыма

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2023 №10-П-388 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. план-график по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях города Когалыма (далее – план-график) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Назначить ответственным за организационно-методическое сопровождение введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях города Когалыма начальника отдела по организационно-педагогической деятельности Управления образования Абдрееву Н.П.

3. Отделу по организационно-педагогической деятельности Управления образования (Абдреева Н.П.), отделу по общему образованию Управления образования (Шарапова О.В.) обеспечить исполнение плана-графика, утвержденного пунктом 1.1. настоящего приказа, в части касающейся.

4. Руководителям образовательных организаций: Гулиевой Е.А. (МАОУ СОШ №1), Маренюку В.М. (МАОУ «Средняя школа №3»), Заремскому П.И. (МАОУ «Средняя школа №5»), Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа №6»), Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ №7), Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа №8»), Гришиной С.Г. (МАОУ «Школа-сад №10») обеспечить исполнение плана-графика, утвержденного пунктом 1.1. настоящего приказа, в части касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

А.Н. Лаврентьева

Абдреева

План-график
по введению федеральных основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных организациях города Когалыма

№п/ п	Мероприятие	Сроки проведения	Предполагаемый результат	Ответственные
1. Организационно-управленческая деятельность				
1.1.	Разработка и утверждение муниципального плана - графика по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях города Когалыма	до 27 февраля 2023 года	Утвержден муниципальный план-график введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО)	Управление образование Администрации города Когалыма (далее- Управление образования)
1.2.	Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях города Когалыма	до 06 марта 2023 года	В каждой общеобразовательной организации учреждения утвержден план введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Руководители образовательных организаций
1.3.	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах общеобразовательных организаций	ООП НОО - не позднее 01.04.2023 г. ООП ООО, ООП СОО - не позднее 15.06.2023 г.	Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций	Руководители образовательных организаций
1.4.	Актуализация планов работы муниципального методического совета, городских методических объединений, школьных методических объединений в части введения федеральных основных общеобразовательных программ	до 22 февраля 2023	В планы работы, планы заседаний методического совета, городских методических объединений, школьных методических объединений включены мероприятия и вопросы по	Управление образование, руководители образовательных организаций

			введению федеральных основных общеобразовательных программ	
1.5.	Актуализация информации об ответственных в общеобразовательных учреждениях за вопросы введения ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	до 22 февраля 2023	В общеобразовательных организациях назначены ответственные за введение ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Руководители образовательных организаций
1.6.	Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ	1 раз в месяц	Синхронизация планов и действий по введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Управление образование, руководители образовательных организаций
1.7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	до 31.05.2023	Определены дефициты при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса. Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП	Управление образование, руководители образовательных организаций
1.8.	Оснащение общеобразовательных организаций предметными классами и другим учебным оборудованием	В течение года	В общеобразовательных организациях обновлено учебное оборудование в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Управление образование, руководители образовательных организаций
1.9	Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	2023-2024 гг.	Библиотеки общеобразовательных организаций обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Руководители образовательных организаций
1.10	Проведение собеседований с руководителями образовательных организаций по вопросам введения ФООП	по отдельному графику	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к	Управление образование

			введению ФООП	
1.11	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории города Когалыма	Управление образование
1.12	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	Апрель 2023, август 2023 г.	Обеспечен контроль за готовностью образовательных организаций к введению ФООП	Управление образование
2. Информационное и методическое сопровождение				
2.1.	Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО на сайте Управления образования, общеобразовательных организаций	Февраль 2023 г.	Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Управление образование, руководители образовательных организаций
2.2	Организация семинаров (вебинаров) на муниципальном уровне по введению федеральных основных общеобразовательных программ	По отдельному графику в течение 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов Югры по введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Управление образование
2.3	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций округа в федеральных просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ	В течение года	Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов Югры по введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Руководители образовательных организаций
2.4.	Проведение родительских собраний на муниципальном и институциональном уровнях по вопросам введения ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	до 20 мая 2023 года	Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Управление образование, руководители образовательных организаций

